

Harmonogram Ramowy

Harmonogram Ramowy określa terminy realizacji kluczowych elementów przedmiotu zamówienia.

Ostateczny Odbiór Wdrożenia musi nastąpić nie później niż **30.11.2020 r.**

Wskazane w harmonogramie dni mają odniesienie do dni roboczych.

Etap I

Przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramu audytu – w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy zgodnego z Załącznikiem nr 1 do umowy.

Etap II

Audyt – zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę (... (ilość dni) dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego harmonogramu audytu.

Raport - Sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu raportu z Audytu wraz z rekomendacjami w terminie nie dłuższym niż 20 dni od zakończenia Audytu.

Etap III

Szkolenia – przeprowadzenie szkoleń dla sześciu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wskazanym w **Załączniku nr 1** do Umowy w terminie nie dłuższym niż 15 dni od zakończenia Audytu.

Zmiana harmonogramu możliwa jest tylko za zgodą Zamawiającego i wynikać może tylko z przyczyn obiektywnych nieznanych na etapie podpisywania umowy.